

YAYASAN PLAN  
INTERNATIONAL  
INDONESIA

Affiliated with:



**JELAJAH TIMUR**  
RUN FOR EQUALITY

# LAPORAN

## IMPLEMENTASI AKSES AIR BERSIH JELAJAH TIMUR: RUN FOR EQUALITY 2020



# KAMU BERHASIL!

Hari ini, kita telah menyelesaikan proyek akses air bersih di tiga desa di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih, kamu telah memberikan keajaiban.



Kamu yang telah menginspirasi 2.569 orang pada kampanye Jelajah Timur 2020 menghasilkan donasi 2.798.790.533 rupiah. Alhasil, sebanyak 3.805 jiwa di Nusa Tenggara Timur telah merasakan akses air bersih yang layak. Terima kasih, telah membantu.

~ Jalajah Timur: Run for Equality

## DONASI KAMPANYE JELAJAH TIMUR 2020

(Rupiah)

Total donasi pada platform fundraising (kitabisa.com)	2.772.648.900
Total donasi publik (offline dan online)	2.798.790.533
Fee platform fundraising (kitabisa.com)	130.639.320
Total donasi bersih	2.677.760.687
Total anggaran implementasi	2.677.760.687

## PERENCANAAN IMPLEMENTASI PROYEK

DESKRIPSI	TOTAL ANGGARAN	
	(IDR)	(USD)
Infrastruktur dan Fasilitas Air Bersih	1.781.390.169	\$ 126.107,19
Program Hidup Bersih dan Sehat	266.000.000	\$ 18.830,53
Konservasi Mata Air	144.000.000	\$ 10.193,97
Monitoring, Evaluasi dan Komunikasi	120.800.000	\$ 8.551,61
Operasional Lapangan	122.626.518	\$ 8.680,91
Technical Experts dan Staff	242.944.000	\$ 17.198,36
<b>TOTAL</b>	<b>2.677.760.687</b>	<b>\$ 189.562,56</b>

## PELAKSAAN PROYEK

### Durasi:

Februari - September 2021

### Lokasi:

Provinsi Nusa Tenggara Timur

2 Desa di Kabupaten Nagekeo; Tedamude, dan Nggolonio

3 Desa di Kabupaten Lembata; Leuwayan, Kaohua, dan Kalikur WL

### Tantangan

Proyek ini tidak bisa berjalan sebagaimana yang telah direncanakan. Di pertengahan waktu implementasi, Provinsi Nusa Tenggara Timur menerapkan protokol kesehatan Pandemi COVID-19. Dimana pemerintah membatasi hingga menghentikan segala jenis kegiatan termasuk proyek ini. Imbasnya adalah pada keterlambatan penyelesaian proyek. Pembangunan fisik yang rencananya dapat diselesaikan pada bulan Juli 2021, terpaksa diundur hingga akhir Agustus 2021.

# DESA TEDAMUDE

Kabupaten Nagekeo, NTT

📍 -8.562944016235347, 121.15888525831859

## Penerima Manfaat

**352**  
Kepala Keluarga




**1.056**  
Individu


## Aktivitas Proyek



Pompa dan  
Perpipaan



Konservasi  
Mata Air



Menajemen  
Proyek



Pelatihan  
WASH

### Aktivitas Proyek:

1. Pembangunan Sistem Perpipaan dan Pompa Hydram. Mengalirkan air dari mata air hingga ke setiap rumah warga dengan bentangan pipa sejauh 10 Km.
2. Program pengelolaan proyek jangka panjang melalui BUMDES
3. Pelatihan peningkatan pola hidup bersih dan sehat bagi masyarakat.

# ...DESA TEDAMUDE



Jaringan perpipaan hingga ke setiap rumah warga juga dilengkapi dengan meteran air

“  
*Dulu sering sampai malam jalan kaki timba air sendirian tidak ada teman. Tapi sekarang, kapanpun ada air di depan rumah.*  
”



Pompa Hydrant dan perpipaan dari mata air ke rumah warga



Air dinyatakan layak minum, dari hasil pemeriksaan laboratorium



Bak penampungan sementara sebelum air dialirkan ke rumah warga

# DESA NGGOLONIO

Kabupaten Nagekeo, NTT

📍 -8.483321249841792, 121.19516288083534

## Penerima Manfaat

**702**  
Kepala Keluarga




**1.452**  
Individu


## Aktivitas Proyek



2 Sumur Bor



Konservasi  
Mata Air



Menajemen  
Proyek



Pelatihan  
WASH

### Aktivitas Proyek:

1. Pembangunan 2 sumur bor yang dekat permukiman warga.
2. Program pengelolaan proyek jangka panjang melalui BUMDES
3. Pelatihan peningkatan pola hidup bersih dan sehat bagi masyarakat.

# ...DESA NGGOLONIO



“

*Setahun yang lalu,  
kakak-kakak pelari  
pernah datang di desaku.  
Katanya mau bantu  
bangun sumur air.*

*Senangnya, sekarang  
sudah ada sumur di  
dusun kami. Terima kasih  
kakak-kakak pelari.*

”

Proses  
pembangunan  
sumur bor dan bak  
penampungan



Titik pembangunan infrastruktur air bersih berada di tengah-tengah pemukiman sehingga warga mudah untuk mengaksesnya

# 3 DESA DI LEMBATA

Nusa Tenggara Timur

📍 -8.215652755423891, 123.73260662788903

## Penerima Manfaat

**337**  
Kepala Keluarga



**1.297**  
Individu

## Aktivitas Proyek



Konservasi  
Mata Air



Manajemen  
Proyek



Pelatihan  
WASH



### Desa Leuwayan:

Perluasan jaringan aipa air ke pemukiman warga



### Desa Kaohua:

Pengadaan 4 unit bak PAH



### Desa Kalikur WL:

Pengadaan 1 unit bak Reservoir



Tidak hanya Kabupaten Nagekeo, namun Kabupaten desa-desa di Kabupaten Lembata juga mendapatkan implementasi akses air bersih. Diantaranya perluasan jaringan pipa air dan pembangunan bak PAH dan servoir.





## JELAJAH TIMUR: RUN FOR EQUALITY

Dimulai pada tahun 2019 diinisiasi oleh Yayasan Plan International Indonesia, adalah sebuah kampanye sosial yang bertujuan untuk mendukung pembangunan fasilitas akses air bersih yang layak di Nusa Tenggara Timur.

### Aksi

Puncak kampanye ini adalah kegiatan olahraga lari marathon- *charity run* yang digelar di beberapa kota berbeda setiap tahunnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

### Kenapa harus air bersih?

Di beberapa wilayah di Nusa Tenggara Timur, setidaknya dua kali dalam sehari warganya harus berjalan kaki hingga dua kilometer menuju mata air. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak juga ikut menanggung tugas ini. Sehingga anak sering kali kehilangan hak-hak dasarnya akibat krisis ini.

Terlebih lagi perempuan, yang masih dianggap bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan rumah tangga termasuk mengambil air.

Akses air bersih berarti memberikan akses untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga yang layak - terutama bagi anak dan perempuan.



# CAPAIAN 2019-2020

Kampanye Jelajah Timur: Run for Equality

Total Pendanaan Proyek

**RP3.800.907.004**

Total Penerima Manfaat

**5.700**

Individu


**1.680**

Keluarga



# TERIMA

# KASIH



**Jelajah Timur: Run for Equality**

Instagram: @jel.tim

(+62 812 1913 4709)

[www.jelajahtimur.id](http://www.jelajahtimur.id)